

Projeto de Extensão: Revitalização do Parque da Mina – Piumhi/MG

Em execução

Título do Projeto	Revitalização do Parque da Mina – Piumhi/MG		
Período do Edital	Execução		
Campus do Projeto	PIUMHI	Monitor do Projeto	Germano Mattosinho

Dados do Projeto

Início da Execução	04/08/2025	Término da Execução	15/12/2025
Possui Cunho Social	Sim		
Contempla Ações de Empreendedorismo/Cooperativismo/Economia Solidária Criativa	Sim		
Foco Tecnológico	Infraestrutura		
Área do Conhecimento	ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIAS)	Área Temática	Multidisciplinar
Tema	Empreendedorismo e Construção Civil	Enviado em	20/09/2025 00:00:00
Pré-seleção	Pré-selecionado em 22/09/2025	Data da Pré-seleção	22/09/2025
Seleção	Sim	Data da Seleção	25/09/2025
Pontuação	86,00		
Data da Divulgação	30/09/2025 08:00:00		

Discriminação do Projeto

Resumo

O Parque da Mina, localizado no município de Piumhi/MG, é um importante espaço de convivência, lazer e contato com a natureza para a comunidade local.

Entretanto, o parque apresenta carências em sua infraestrutura e equipamentos, o que limita o pleno aproveitamento de suas potencialidades pela população.

Neste contexto, o presente projeto extensionista visa promover a revitalização do espaço, com a instalação de áreas de lazer, quiosques, brinquedos infantis, brinquedos reciclados, academias ao ar livre e bebedouros, de forma a atender às demandas da comunidade e incentivar a prática de atividades físicas, culturais e recreativas.

Justificativa A revitalização do Parque da Mina é justificada pela necessidade de proporcionar à comunidade de Piumhi um espaço público acessível, seguro e adequado para práticas esportivas, recreativas e de convivência social, promovendo qualidade de vida, saúde e bem-estar coletivo.

Fundamentação Teórica Os espaços públicos de lazer desempenham papel fundamental na qualidade de vida urbana, sendo responsáveis por proporcionar convivência social, integração comunitária e promoção da saúde (CARVALHO, 2018). A implantação de equipamentos de esporte e lazer está diretamente associada à redução do sedentarismo e à prevenção de doenças crônicas, além de contribuir para o desenvolvimento infantil e fortalecimento dos laços sociais (SANTOS & OLIVEIRA, 2020).

A sustentabilidade também é um aspecto central, visto que a utilização de materiais reciclados para a confecção de brinquedos contribui para a educação ambiental, conscientização da comunidade e redução de impactos ambientais (FERREIRA, 2019).

Assim, o projeto articula aspectos técnicos da Engenharia Civil com demandas sociais e ambientais, fortalecendo o papel da extensão universitária como promotora de transformação social.

Objetivo Geral Revitalizar e ampliar a infraestrutura do Parque da Mina, em Piumhi/MG, de modo a oferecer à população um espaço público de qualidade para lazer, esporte e convivência social.

O desenvolvimento do projeto seguirá as seguintes etapas:

Metodologia da
Execução do
Projeto

1. **Levantamento de informações:** visita técnica ao Parque da Mina para avaliação das condições atuais.
2. **Diagnóstico das necessidades:** coleta de informações junto à comunidade e órgãos municipais para identificar demandas prioritárias.
3. **Elaboração do projeto:** desenvolvimento de plantas, memoriais descritivos e orçamentos, considerando normas técnicas da Engenharia Civil e princípios de acessibilidade e sustentabilidade.
4. **Execução:** realização das reformas e implantação dos novos equipamentos em parceria com a prefeitura, comunidade e empresas locais.
5. **Avaliação:** monitoramento e feedback da comunidade quanto ao uso e manutenção do espaço revitalizado.

A execução será realizada em etapas:

Acompanhamento
e Avaliação do
Projeto Durante a
Execução

- **Etapa 1:** Reforma estrutural das áreas já existentes (pavimentação, acessibilidade e iluminação).
- **Etapa 2:** Instalação de bebedouros, academias ao ar livre e brinquedos reciclados.
- **Etapa 3:** Construção dos quiosques e áreas de lazer infantil.
- **Etapa 4:** Implantação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, sinalização).
- **Etapa 5:** Entrega e inauguração oficial do parque revitalizado, com evento de integração comunitária.

Resultados
Esperados e
Disseminação dos
Resultados

Entregar um projeto final com propostas de um lugar de lazer para as famílias de Piumhi.

Referências
Bibliográficas

PIUMHI. **Lei Complementar nº 67, de 20 de dezembro de 2019.** Dispõe sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Piumhi. Piumhi: Câmara Municipal, 2019. Disponível em: <http://sapl.piumhi.mg.leg.br/norma/1253>. Acesso em: 20 set. 2025.

Período de Inscrição 16/09/2025 00:00 - 21/09/2025 23:59

Período de Pré-seleção 22/09/2025 00:00 - 23/09/2025 00:00

Período de Seleção 23/09/2025 00:00 - 29/09/2025 15:09

Período de Recurso 29/09/2025 15:09 - 29/09/2025 15:18

Divulgação do Resultado 30/09/2025 08:00

Arquivo Digitalizado

- 1172560ce859de700d3b56b50d4fce4f.pdf

Anexos

- 512fe7c85c461ffaf8b99cab7c70bec7.pdf -

Caracterização dos Beneficiários

Público Alvo	Quantidade Prevista de Pessoas a Atender	Quantidade de Pessoas Atendidas	Descrição do Público-Alvo
Comunidade	10000	-	-

Equipe

Membro	Situação	Categoria/Titulação	Bolsista	Coordenador	Carga Horária
Nome: Stella Maria Gomes (1579481)	Ativo	DOCENTE (MESTRE+RSC-III (LEI 12772/12 ART 18))	Não	Sim	10 horas/aula
Nome: Ana Beatriz da Silva Oliveira (0078230) Coefficiente de Rendimento Escolar: 65,00 Curso: PIBENG C - Engenharia Civil (CAMPUS PIUMHI)	Ativo	DISCENTE	Não	Não	10 h

Membro	Situação	Categoria/Titulação	Bolsista	Coordenador	Carga Horária
Nome: Ana Beatriz Meneses de Oliveira (0078247) Coefficiente de Rendimento Escolar: 59,60 Curso: PIBENG C - Engenharia Civil (CAMPUS PIUMHI)	Ativo	DISCENTE	Não	Não	10 h
Nome: Anne Beatriz Vieira Lançon (0078268) Coefficiente de Rendimento Escolar: 63,50 Curso: PIBENG C - Engenharia Civil (CAMPUS PIUMHI)	Ativo	DISCENTE	Não	Não	10 h

Meta 1 - 04/08/25 até 15/12/25

Descrição da Meta

Distribuição das atividades entre os membros do grupo.

Atividades

Ações	Ordem	Planejado				Executado						
		Descrição	Indicador Quantitativo	Qtd.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo	Observação	Qtd.	Período	Com
	1	Criação de cronograma de ações. Responsável: Stella Maria Gomes	1	1	De 04/08/2025 até 15/12/2025	Compromisso e responsabilidade.				-	-	-

Meta 2 - 04/08/25 até 15/12/25

Descrição da Meta

Estruturação do desenvolvimento e sequência das atividades.

Atividades

Ações	Ordem	Planejado				Executado						
		Descrição	Indicador Quantitativo	Qtd.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo	Observação	Qtd.	Período	Comp
	2	Estruturação do que deve ser executado prioritariamente Responsável: Ana Beatriz da	2	1	De 04/08/2025 até 15/12/2025	Criação do cronograma				-	-	-

Ações	Ordem	Planejado				Executado				Observação	Qtd.	Período	Comp
		Descrição	Indicador Quantitativo	Qtd.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo					
		Silva Oliveira											

Valor do Financiamento por Projeto

Valor Total Disponível	Planejamento Financeiro			Execução Financeira	
	Planejado	Saldo		Executado	Disponível
16.096,24	7.243,29	8.852,95		0,0	7.243,29

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa / Origem	Valor Reservado Edital	Previsão			Execução	
		Valor Planejado Memória de Cálculo (A)	Valor Distribuído Plano de Desembolso (B)	Valor Disponível Planejamento (A-B)	Valor Executado Desembolso (C)	Valor Disponível Execução (B-C)
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes / CAMPUS	16.096,24	7.243,29	7.243,29	0,00	0,0	7.243,29

Memória de Cálculo

Despesa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total Orçado (R\$)	Total Executado (R\$)
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes / CAMPUS	Bolsa	1	9	804,81	7.243,29	0,0

Plano de Desembolso

Legenda: Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo	Ano	Mês	Valor	Valor Executado	Valor Disponível
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes / CAMPUS - Bolsa	2025	1	2.414,43	0,00	2.414,43
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes / CAMPUS - Bolsa	2025	2	2.414,43	0,00	2.414,43
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes / CAMPUS - Bolsa	2025	3	2.414,43	0,00	2.414,43

Anexos da Equipe

- ! É obrigatória a inserção do Plano de Trabalho do Bolsista, quando exigido pelo Edital.

Outros Anexos

- ! O projeto não possui anexos adicionais.

Fotos

- ! Nenhuma foto foi enviada.

Comprovante de Pagamento de GRU

- ! Nenhum comprovante cadastrado.

Extratos Mensais do Cartão Pesquisador

! Nenhum extrato mensal cadastrado.

! Projeto não pode ser finalizado, pois existe(m) atividade(s) sem registro(s) de execução ou existe(m) registro(s) não avaliado(s) pelo(a) monitor(a) do projeto.

! Projeto não pode ser finalizado, pois existe(m) desembolso(s) sem o(s) registro(s) da(s) despesa(s) realizada(s) ou existe despesa(s) não avaliada(s) pelo(a) monitor(a) do projeto.

! Projeto não pode ser finalizado, pois não há registro das fotos do projeto.

! Projeto não pode ser finalizado, pois não há registro de pelo menos uma lição aprendida com o projeto.

! Projeto não pode ser finalizado, pois não foi informada a quantidade de beneficiários atendidos.

Conclusão do Projeto

! Nenhum registro de conclusão cadastrado até o momento.

Dados da Seleção

Pontuação	Parecer	Data da Avaliação	Ficha de Avaliação
64,00	Projeto apresenta caráter extensionista, vista a relação direta com a comunidade, por meio da proposta de revitalização de espaço público. Carece de melhor detalhamento técnico quanto à justificativa, metodologia e resultados esperados. Carece detalhamento quanto à exequibilidade devido aos custos. Poderia ser apresentado para debate público (câmara de vereadores). Não apresentou proposta de avaliação da execução. Bem fundamentando teoricamente e objetivos claros. Temática condizente com a área do conhecimento de concentração do campus (Engenharia Civil e Edificações). Grande relevância social e técnico-científica.	25/09/2025 18:33	
99,00	Proposta de extrema relevância social, poderia ter detalhado melhor a participação do estagiário e os prazos para execução.	25/09/2025 10:16	

Pontuação	Parecer	Data da Avaliação	Ficha de Avaliação
95,00	Proposta muito importante para a cidade, principalmente para os moradores do bairro onde o Parque se localiza. Os prazos dos resultados não foram citados, nem a necessidade de bolsistas. A disseminação dos resultados poderia ser melhor.	25/09/2025 16:56	

Lições Aprendidas

 Nenhuma lição aprendida cadastrada.